



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ  
เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลตาเซะ  
หมู่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง  
(ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด)

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาคลองทราย การช่าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลตาเซะ หมู่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด) วงเงินที่ทำสัญญา ๕๓๔,๐๐๐.-บาท (-เงินห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ระยะเวลาทำงานจำนวน ๗๕ วัน สัญญาจ้างลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เริ่มดำเนินสัญญาจ้างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาคลองทราย การช่าง ได้ส่งมอบงานจ้างตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้นัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) มาตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงขอประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรับทราบและสังเกตการณ์ ถึงผลการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายมุฮัมหมัด หะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ